

คปสอ./รพ. พริ้ว จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อแผน โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก ในความร่วมมือของโรงพยาบาลราชนครเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2568

**สถานการณ์สุขภาพ**

ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพร้าวร่วมกับโรงพยาบาลราชนครเชียงใหม่ ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาตาต้อกระจกไปแล้ว จำนวน 128 ราย จำนวนตา 130 ซ้าง แต่ยังมีผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ต้องทำการผ่าตัดตาต้อกระจกอีกที่เหลือจำนวน 49 ซ้าง เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและผู้สูงอายุอำเภอพร้าวร้อยละ 20.10 ป่วยด้วยโรคเบาหวานร่วมด้วยในปีงบประมาณ 2567 ผลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ พบผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านอาการมองเห็นและค่า V/A มากกว่า 6/36 จำนวน 634 ราย แต่เนื่องจากโรงพยาบาลพร้าวเป็นเจ้าภาพที่สาขาย่อยใน วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2567 จึงจำเป็นต้องเลื่อนการคัดกรองตาต้อกระจกออกไป เป็นโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกในปีงบประมาณ 2568

**เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผน**

ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ ที่ป่วยโรคตาต้อกระจกส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในการเดินทางไปรักษาในเมื่อมีโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน อาศัยในเขตชนบทและพื้นที่ห่างไกล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดบริการผ่าตัดตาต้อกระจกใส่เลนส์เทียมเพื่อให้ประชาชน และผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะตาต้อกระจก (Cataract) เข้าถึงบริการได้ทั่วถึง ลดระยะเวลาการผ่าตัดใส่เลนส์เทียม ลดความแออัดในโรงพยาบาลศัลยกรรม และ อดภาวะแทรกซ้อน ความพิการตาบอดจากโรคตาต้อกระจก

**เป็นแผนเพื่อตอบสนอง**

- ✓ แกไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ ○ นโยบายและปัญหาระดับชาติ ○ สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ✓ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ แผนงานที่ 6

การพัฒนากระบวนการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตเวช

- ✓ ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พันธกิจที่ : 1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างเสริมสุขภาพ ผู้กระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบแล้ว
ผู้รับผิดชอบแผน.....
การเงิน.....







โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (แจกรายละเอียด)	กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมที่ 5 เตรียมผลตรวจ CBC, UA CXR และ EKG ของ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดตา ต้อกระจก และแจ้งหยุด ยาละลายลิ่มเลือดใน ผู้ป่วยที่ได้รับยา ก่อน ผ่าตัด 1 สัปดาห์	เตรียมความพร้อม ของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด	1. ผู้ป่วยที่เข้ารับการ ผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน 120 ราย	1. เตรียมความพร้อมของ ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดครบทุก ราย	ธันวาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณสุรัตนา เทพเมณี
กิจกรรมที่ 6 เตรียมอุปกรณ์และ เครื่องมือ / เวชภัณฑ์ ตามรายการที่มัจจุฯ แพทย์โรงพยาบาล มหาสารนครเชียงใหม่ และผู้ประสานใน โครงการกำหนด และ วัสดุสำนักงาน	เครื่องมือ และ เวชภัณฑ์เพียงพอ พร้อมใช้	1. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์สำหรับ การผ่าตัดตาต่อกระจก	2. เตรียมอุปกรณ์และ เครื่องมือ / เวชภัณฑ์ ครบถ้วน พร้อมใช้	ธันวาคม 2567	1. สารทึบฉีด (Visio) จำนวน 40 ขวด ขวดละ 1,800 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ✓ 2. ตลับน้ำ B/L จำนวน 48 กล้อง กล้องละ 1,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท ✓ 3. ตลับน้ำ Alcon จำนวน 72 กล้อง กล้องละ 650 บาท เป็นเงิน 46,800 บาท ✓	คุณพิมพ์ลมาศ ณ เชียงใหม่ คุณเกษร ตาปัญญา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางเกษร ตาปัญญา)

(นางสุจิตา ศิริลักษณ์)

(นายกิตติพงษ์ ภิณฑิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอพร้าว

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ตรวจสอบแล้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ผู้รับผิดชอบ.....

การเงิน.....





โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (แจกจ่ายละเอียด)	กลุ่มงาน/ฝ่าย รับผิดชอบ (ระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมที่ 9 จัดแพทย์ ดำเนินการผ่าตัด ใส่เลนส์เทียม (ทีมผ่าตัด จำนวน 80 คน)	1. รักษาตาต่อกระจก	1. ผู้ป่วยที่เข้ารับการ ผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน 120 ราย	1. ผู้ป่วยที่เตรียมผ่าตัดตา ต่อกระจกทุกรายได้รับการ เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ตามแผน	25 - 26 มกราคม 2568	1. ค่าอาหารกลางวัน (จัดแพทย์ ทีมผ่าตัดตาต่อกระจก จาก รพ. มหาสาร และ รพ.พรัว) จำนวน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 11,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จัดผู้ แพทย์และทีมผ่าตัดตาต่อกระจก จาก รพ.มหาสาร และ รพ.พรัว) จำนวน 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท 3. ค่าที่พักจัดแพทย์ และทีมผ่าตัด ตาต่อกระจก จำนวน 2 คืน คืนละ 12 ห้อง ราคาห้องละ 500 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท	คุณวพร จารุมณี

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน

(นางเกษร ตาปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบแล้ว

ผู้รับผิดชอบแผน.....

การเงิน.....

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผน

(นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

สาธารณสุขอำเภอพรัว

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุด)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรัว



โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (แจกรายละเอียด)	กลุ่มงาน/ฝ่าย รับผิดชอบ (ระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมที่ 10 ตรวจตาผู้ป่วย หลังผ่าตัดตาต่อ กระจก 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน หลังผ่าตัดต่อ กระจก	1.ประเมินอาการและ ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย หลังผ่าตัดตาต่อกระจก	1.ผู้ป่วยที่เข้ารับการ ผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน 120 ราย	1.ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ตาต่อกระจกได้รับการ ตรวจติดตามอาการหลัง ผ่าตัด ทุกราย 3 ครั้ง	วันที่ 27 ม.ค.68 3 ก.พ. 68 และ วันที่ 26 ก.พ. 68	4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทีมแพทย์ผ่าตัดตาต่อกระจก จาก รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 35,200 บาท	คุณนภาพร จารุมณี

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน  
(นางเกษร ตาปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบแล้ว  
ผู้รับผิดชอบแผน.....  
การเงิน.....

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผน

(นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ธิงพุด)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

